

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL**

Séance du 13 décembre 2005

N° 2005-19

Nombre de délégués en exercice : 20	L'an deux mil cinq, le 13 décembre à seize heures, le Comité Syndical dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel du Département - Montauban, sous la présidence de Monsieur ANDRIEU Hervé, Vice Président.
Présents : 11	
Date de la convocation : 05 décembre 2005	

Présents : MM. ANDRIEU, DE MARSAC, GUIRBAL, MASSAT, MOIGNARD, MOUNIE, PLAGES, QUÉREILHAC, ROUCOLLE, SAUTEDE, STEIN.

Absents excusés : MM. ASTRUC, CAMBON, COLLIN, DAGEN, EMPOCIELLO, GARRIGUES, NONORGUES, ROGER, ROSET.

Assistaient à la séance : M. BONSANG CdC Quercy Rouergue Gorges de l'Aveyron
Mlle NACEF (Semateg)
M. LARREY, Payeur Départemental,
MM. BARON et GINESTET (Syndicat Départemental).



**Objet : Avenant au marché d'aménagement
du quai de transfert de Beaumont de Lomagne**



Le Président rappelle que dans le cadre du programme d'ensemble d'aménagement des quais de transfert, les travaux d'adaptation et de réfection du quai de Beaumont de Lomagne ont fait l'objet d'un marché conclu après Appel d'Offres avec l'entreprise ESBTP.

Au cours des travaux, certaines modifications mineures ont été apportées, visant à optimiser l'aménagement.

Le détail de ces ajustements constitue l'article 1 du projet d'avenant joint en annexe.

Ces modifications sont sans incidence notable sur le montant du marché initial. (diminution de **1 360.67 € HT**)

*
**

Oui cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l'unanimité :

- * d'approuver l'avenant n°1 au marché ESBTP selon le détail figurant en annexe.
- * d'autoriser le Président de la SEMATEG à signer ce document en qualité de mandataire.

ACTE ADMINISTRATIF RENDU EXÉCUTOIRE
DU FAIT DE SA TRANSMISSION AU
REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT LE 28 DEC. 2005

ET DE SA PUBLICATION LE 28 DEC. 2005
Montauban, le 28 DEC. 2005

Fait et délibéré,
Les jours, mois et an que dessus,



LE PRÉSIDENT,

Jean CAMBON

Le Président,


Jean CAMBON

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

AVENANT N° 1 AU MARCHE PASSE AVEC L'ENTREPRISE ESBTP

Commune de BEAUMONT-DE-LOMAGNE

AMENAGEMENT DE QUAIS DE TRANSFERT



<u>MAITRE DE L'OUVRAGE</u>	<u>MANDATAIRE</u>	<u>MAITRISE D'OEUVRE</u>
Syndicat Départemental des Déchets Hôtel du département Boulevard Hubert GOUZE BP 227 82013 MONTAUBAN	Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Tarn-et-Garonne 28, rue de la banque BP 227 82002 MONTAUBAN	BUROTEC 5, Avenue Georges Pompidou 31270 CUGNAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES

La **SEMATEG** représentée par **Monsieur HEBRAL**, la personne responsable du marché.

D'une part,

Et

L'entreprise **ESBTP** dont le siège social est situé **ZAC Mestre-Marty ESTILLAC (47310)**, représentée par **Monsieur PERRY**, agissant en qualité de **Directeur**.

- enregistrée sous le numéro d'immatriculation SIRET : **414 366 658 000 30**
- Code d'activité principale (APE) : **451 B**
- N° d'inscription au registre du commerce de TOULOUSE : **B 414 366 658**

D'autre part,

Il a été arrêté ce qui suit,

=====

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des modifications apportées au marché initial.

Ces modifications concernent les travaux suivants :

- Travaux en moins value :

- Fourniture et mise en œuvre de guides métalliques sur aire béton existante,
- Fourniture et pose de clôture de hauteur 2,00m au moyen de panneau type treillis soudé,
- Marquage du sens de circulation à la peinture routière,
- Fourniture et pose de panneaux de signalisation,
- Déplacement de regard existant,
- Construction de regard à grille 40 x 40.

Le montant total HT des travaux en moins value est de : - **16 627,01 €**

- Travaux en plus value :

- Démolition de chaussée en béton,
- Etablissement de chaussée en béton,
- Fourniture et pose de bordures du type T2,
- Coffrage plus ferrailage avec scellement d'acier dans la dalle,
- Fourniture de rail guide roue en acier sans la pose,
- Fourniture et pose d'une clôture simple torsion hauteur 2,00m,
- Remplacement de grillage existant par grillage simple torsion hauteur 2,00m,
- Piquage de drain en pied de mur et connexion dans le regard pluvial,
- Raccordement en pied de mur de la fosse septique.
- Fournitures et transport de plaque acier de 10mm d'ép. Et de 1,5m X 3,00m.

Le montant total HT des travaux en plus value est de : + **15 266,34 €**

Le montant de l'avenant est de:

-16 627,01€ + 15 266,34€ = - 1360,67 €

ARTICLE 2 : CONTENU DE L'OFFRE

Du fait du présent avenant, le montant du marché se trouvera porté à la somme de :

• Montant H.T. de l'acte d'engagement initial :	146 242,78 €
• Montant HT de l'avenant :	- 1 360,67 €
Soit un total H. T. de :	144 882,11 €
T.V.A. 19.6 %	28 396,89 €

Suivant cadre de détail estimatif en annexe.

Nouveau montant T.T.C. du marché : **173 279,00 €**

- En lettres : **Cent soixante treize mille deux cent soixante dix neuf euros et zéro cents.**

ARTICLE 3 : DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution n'est pas prolongé du fait du présent avenant.

ARTICLE 4 : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

Toutes les clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Fait à Cugnaux en un seul original,

A Cugnaux le 25 Octobre 2005,

La personne responsable du marché,

L'entreprise,

. QUAI DE TRANSFERT - BEAUMONT DE LOMAGNE TRAVAUX EN MOINS VALUE			25/10/2005 S.A.S ESBTP		
N° des prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	MONTANT
1*16	- Fourniture et mise en œuvre de guides métalliques sur aire béton existante, y compris sciage, évacuation, scellement et toutes sujétions.	ml	-30.00	175.19	-5 255.70
1*17	- Fourniture et pose de clôture de hauteur 2,00 m au moyen de panneaux treillis soudé en acier galvanisé plastifié vert, maille 200 mm x 55 mm, y compris terrassement complémentaire, massifs en béton, poteaux et toutes sujétions	ml	-110.00	66.56	-7 321.60
1*21	- Marquage du sens de circulation à la peinture routière, y compris nettoyage et préparation . Flèches	u	-6	102.04	-612.24
1*22	- Fourniture et pose de panneaux de signalisation de gamme normale, y compris massif, support, fixation et toutes sujétions . Panneaux "STOP"	u	-2	425.17	-850.34
2*1	- Déplacement de regard existant, y compris démolition, réfection de chaussée, terrassement, remblaiement, évacuation des déblais à la décharge, démolition du regard existant, construction de regard Ø 1000 couverture par tampon fonte Ø 600 de classe D400, fourniture et pose de canalisation P.V.C. Ø 200 et toutes sujétions de réalisation	forf.	-1	2 144.96	-2 144.96
3*12	- Construction de regard à grille 40 x 40	u	-1	442.17	-442.17
			MONTANT HT		-16 627.01
			TVA 19,6 %		-3 258.89
			MONTANT TTC		-19 885.90

**QUAI DE TRANSFERT - BEAUMONT DE LOMAGNE
TRAVAUX EN PLUS VALUE**

S.A.S ESBTP

N° des prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	MONTANT
1*4	- Démolition de chaussée en béton, y compris évacuation à la décharge	m2	25.00	7.65	191.25
1*4	- Démolition de chaussée en béton, y compris évacuation à la décharge	m2	12.00	7.65	91.80
1*11	- Etablissement de chaussée en béton comprenant :				
a)	. Fondation en grave non traité 0/31,5 sur 0,30 m	m2	25.00	11.23	280.75
a)	. Fondation en grave non traité 0/31,5 sur 0,30 m	m2	12.00	11.23	134.76
b)	. Dallage béton armé sur 0,15 m	m2	25.00	36.74	918.50
b)	. Dallage béton armé sur 0,15 m	m2	12.00	36.74	440.88
1*14	- Fourniture et pose de bordures du type : . T2	ml	14.00	22.95	321.30
PN	- Coffrage + ferrailage avec scellement d'acier dans la dalle + coulage en béton à 350kg , 2,5m sur 0,35 de hauteur	forf.	1	850.00	850.00
PN	- Fourniture de rail guide roue en acier sans la pose	ml	30.00	137.90	4 137.00
PN	- fourniture et pose d'une clôture simple torsion hauteur 2,00m avec 1 poteau tous les 2,00m	ml	110.00	37.35	4 108.50
	- Remplacement du grillage existant par grillage torsion :				
PN	. Dépose de clôture	ml	65.00	2.95	191.75
PN	. Reprise angle gauche 1er portail	u	1	98.00	98.00
PN	. Fourniture et pose de grillage simple torsion hauteur	ml	65.00	12.65	822.25
PN	. Changement de poteau béton 10/10	u	1	42.00	42.00
PN	. Changement de jambe de force 10/10	u	2	79.00	158.00
PN	- Piquage du drain en pied de mur et connexion dans le regard pluvial n°2	forf.	1	165.00	165.00
PN	- Raccordement en pied de mur de la fosse septique avec 4ml Diam. 100	forf.	1	120.00	120.00
PN	- Fourniture et transport de plaque acier de 10 mm et de dimension 1,5m x 3,00m	u	4	548.65	2 194.60
				MONTANT HT	15 266.34
				TVA 19,6 %	2 992.20
				MONTANT TTC	18 258.54